



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA  
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 07/2020 referido a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción 18 Aulas Unidad Educativa El Abra Municipio de Sacaba”, gestión 2012 al 2013, en cumplimiento al POA 2021.

El objetivo del presente seguimiento, es emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DAI-INF-CI N° 07/2020 referido a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción 18 Aulas Unidad Educativa El Abra Municipio de Sacaba”, gestión 2012 al 2013.

El objeto del presente seguimiento está constituido por el Informe DAI-INF-CI N° 07/2020 referido a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción 18 Aulas Unidad Educativa El Abra Municipio de Sacaba”, gestión 2012 al 2013 y la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Como resultado del Seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 07/2020 referido a la Auditoría Especial del Proyecto “Construcción 18 Aulas Unidad Educativa El Abra Municipio de Sacaba”, gestión 2012 al 2013, concluimos que de un total de nueve (9) recomendaciones emitidas, las nueve (9) recomendaciones fueron cumplidas en su totalidad.

Sacaba, 24 de noviembre de 2021