



**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA  
DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 06/2020 referido a la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción 9 aulas Unidad Educativa Nuevo Amanecer”, gestión 2013 al 2015, en cumplimiento al POA 2021.

El objetivo del presente seguimiento, es emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DAI-INF-CI N° 06/2020 referido a la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción 9 aulas Unidad Educativa Nuevo Amanecer”, gestión 2013 al 2015.

El objeto del presente seguimiento esta constituido por el Informe DAI-INF-CI N° 06/2020 referido a la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción 9 aulas Unidad Educativa Nuevo Amanecer”, gestión 2013 al 2015 y la documentación e información relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.

Como resultado del Seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 06/2020 referido a la Auditoria Especial del Proyecto “Construcción 9 aulas Unidad Educativa Nuevo Amanecer”, gestión 2013 al 2015, concluimos que de un total de nueve (9) recomendaciones emitidas, las nueve (9) recomendaciones fueron cumplidas en su totalidad.

Sacaba, 29 de diciembre de 2021