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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 
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1 Relevamiento de Información 01/04/22 al 31/12/22       -------------------------------------------------- 

2 Auditorías no Programadas 01/03/22 al 31/12/22     ----------------------------------------------------------- 

3 Auditorías Programadas 

          Dirección de Auditoría Interna 

1 
Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros 

Contables y Estados Financieros, gestión 2021. 
03/01/22 al 25/02/22 -------- 

                    

2 
Auditoría Operacional sobre la utilización de 

recursos del IDH, gestión 2021. 
03/01/22 al 25/02/22 -------- 

                    

3 

Auditoria de Cumplimiento de Trámites 
Realizados en el Registro Único para la 

Administración Tributaria (RUAT) Gestión 

2021. 

03/05/22 al 29/07/22   

 

 ----------------- 

     

4 

Auditoria de Cumplimiento sobre los gastos 

asignados a las Aperturas Programáticas para la 

Prevención, Contención y Tratamiento de la 
Pandemia por la Infección  por el Coronavirus 

(COVID-19), Gestión 2021 

04/07/22 al 30/09/22   

 

   ----------------- 

   

5 

Auditoria de Cumplimiento del Proyecto 

“Construcción Unidad Educativa Max 
Fernández Rojas Nivel Primario – Distrito 2”, 

Gestión 2019 al 2021. 

02/03/22 al 27/05/22 

  

---------------     

      

6 

Auditoria de Cumplimiento del Proyecto 
“Construcción Unidad Educativa Domitila 

Barrios Cuenca Nivel Secundario – Distrito 4”, 

gestión 2019 al 2021. 

01/06/22 al 26/08/22 

      

   -----------------    

  

7 

Auditoria de Cumplimiento del Proyecto 
“Construcción Unidad Educativa Litoral 

Boliviano “A” Nivel Secundario – Distrito Lava 

Lava”, gestión 2019 y 2021. 

04/04/22 al 14/06/222 

   

----------------      

 

8 

Auditoria de Cumplimiento del Proyecto 

“Construcción Cancha de Futbol y Graderías 

Comunidad Ucuchi – Distrito Ucuchi”, gestión 
2019 al 2021. 

01/08/22 al 07/10/22 

   

    -----------------  

 

9 

Auditoria de Cumplimiento sobre el Pago de 

remuneraciones y otros relacionados, al personal 
de planta, personal eventual y consultores de 

línea, gestión 2017 al 2021.  

05/09/22 – 31/10/22 
 

   

     ----------  

 

10 

Planificación General de la Auditoria de 

Confiabilidad de los Registros y Estados 
Financieros, gestión 2022. 

02/03/22 al 29/04/22 
  

---------        
 

11 
Planificación Específica para el análisis de los 

Registros, gestión 2022. 02/05/22 al 30/06/22 
   

 ----------      
 

12 
Seguimiento a las (14) recomendaciones 
contenidas en los informes emergentes del 

examen de confiabilidad de la gestión 2020. 

03/01/22 al 25/02/22 -------- 

                    

13 

Seguimiento a las (2) recomendaciones 

contenidas en el Informe de Auditoría 

Operacional sobre la utilización de recursos del 
IDH, gestión 2020. 

15/08/22 al 26/08/22 

    

 

        

 ----   
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14 

Seguimiento a las Nueve (9) recomendaciones 

contenidas en el Informe de Auditoría Especial 

de Trámites realizados en el Registro Único para 
a Administración Tributaria (RUAT), gestión 

2020. 

05/09/22 al 26/09/22 

  

 

    

 ----  

  

15 

Seguimiento a las (9) recomendaciones 

contenidas en el Informe de Auditoría Especial 
del Proyecto “Ampliación Parque Prehistórico 

Sacaba”, gestión 2017 al 2020. 

06/06/22 al 20/06/22 

  

 

  

--- 

 

  

 

 

 

16 

Seguimiento a las (5) recomendaciones 

contenidas en el Informe de Auditoría Especial 

del Proyecto “Construcción Centro de 

Rehabilitación para Personas con Discapacidad 
Sacaba”, gestión 2015 al 2020. 

07/11/22 al 18/11/22 

  

    

 

  

 

--- 

 

17 

Seguimiento a las Seis (6) recomendaciones 
contenidas en el Informe de Auditoría Especial 

del Proyecto “Construcción Kinder U.E. Distrito 

6”, gestión 2016 al 2018. 

10/10/22 al 28/10/22 

  

 

  

    --- 

  

18 

Seguimiento a las Cinco (5) recomendaciones 

contenidas en el Informe de Auditoría Especial 
del Proyecto “Construcción Pavimento Av. 

Octava – D2”, gestión 2014 al 2019. 

07/11/22 al 22/11/22 

  

 

   

   

 

--- 

 

19 

Seguimiento a las Cinco (5) recomendaciones 
contenidas en el Informe de Auditoría Especial 

del Proyecto “Construcción Pavimento Distrito 

7”, gestión 2017 al 2019. 

1°/11/22 al 16/11/22 

  

 

 

 

  

  

 

--- 

 

20 

Actividades previas al examen de confiabilidad 

de registros contables y estados financieros 

2022. 

02/12/22 al 31/12/22 

                      

--- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


