
 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA 

DIRECCION DE AUDITORÍA INTERNA 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

Informe de la Dirección de Auditoría Interna, referente al primer seguimiento a las 

recomendaciones del Informe DAI - INF - CI N° 17/2018 referente a la Auditoría Especial 

del proyecto “Construcción Unidad Educativa Villa Obrajes D-7”, gestiones 2016 y 2017, 

en cumplimiento al POA 2021 (auditorias no programadas). 

 

El objetivo del presente seguimiento, es emitir una opinión sobre el grado de cumplimiento 

o incumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe DAI - INF - CI N° 

17/2018 referente a la Auditoría Especial del proyecto “Construcción Unidad Educativa 

Villa Obrajes D-7”, gestiones 2016 y 2017. 
 

El objeto del presente seguimiento está constituido por el Informe de Auditoria DAI - INF 

- CI N° 17/2018 referente a la Auditoría Especial del proyecto “Construcción Unidad 

Educativa Villa Obrajes D-7”, gestiones 2016 y 2017, la documentación e información 

relacionada al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en dicho informe.                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Como resultado del Seguimiento a las recomendaciones del Informe DAI-INF-CI N° 

17/2018, concluimos que de un total de siete (7) recomendaciones emitidas, siete (7) 

recomendaciones fueron cumplidas. 

 

 

 

 
 

 

Sacaba, 29 de diciembre de 2021 


